

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS/ AL				AL							CNPJ	08.629.446/0001-91			
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DE PEDRAS											VALOR DA OBRA				
CONSTRUÇÃO DE PONTES ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DE PEDRAS											R\$ 1.271.199,04				
Discriminação dos Serviços	Peso	Vr. Obras	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		
	%	Serviços	R\$	%	R\$	%	R\$	%					R\$	%	
1	1,75	22.233,71	22.233,71	100%						-		-			
2	21,33	271.179,30	135.589,65	50%	135.589,65	50%	-	0%	-		-		-	0%	
3	22,44	285.248,61	-		142.624,31	50%	142.624,31	50%	-		-		-	0%	
4	23,19	294.845,98	-		-		147.422,99	50%	147.422,99	50%	-		-	0%	
5	22,77	289.496,98	-		-		-		-		144.748,49	50%	144.748,49	50%	
6	8,51	108.194,45	27.048,61	25%	16.229,17	15%	16.229,17	15%	16.229,17	15%	16.229,17	15%	16.229,17	15%	
TOTAL	SIMPLES	100,00	1.271.199,04	184.871,97	14,54	294.443,12	23,16	306.276,47	24,09	163.652,16	12,87	160.977,66	12,66	160.977,66	12,66
	ACUMULADO			184.871,97	14,54	479.315,10	37,71	785.591,56	61,80	949.243,72	74,67	1.110.221,38	87,34	1.271.199,04	100,00

Porto de Pedras/AL, 29 de setembro de 2021