



**CRF PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA EUCALPTO TRATADO EM AUTOCALVAE - INTERSEÇÃO ENTRE AS PONTES, ACESSO A PONTE DE 60m, PONTE 60m E CAIS DE ACESSO A BARCOS	<b>DATA:</b>	18/02/2020	<b>BDI:</b>	30,97%
<b>LOCAL:</b>	PORTO DE PÉDRAS - RIO TATUAMUNHA	<b>FONTE:</b>	ORSE	<b>VERSÃO:</b>	2021/11
		<b>ORSE:</b>	2021/12 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b>	111,51%
		<b>SINAPI:</b>	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	<b>MES:</b>	60,89%
				<b>REF:</b>	12/2021
					12/2022
					01/2022
					0,00%
					0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS					Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
1	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	29.663,83	100,00%					29.663,83
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	36.055,88	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	36.055,88
3	INFRA ESTRUTURA	78.253,30	50,00%	25,00%	25,00%			78.253,30
4	MESOESTRUTURA	223.683,28		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	223.683,28
5	PINTURA	14.180,17			7.090,09	7.090,08		14.180,17
6	Caís - acesso de barcos	50.284,57			25.142,29	25.142,28		50.284,57
7	Acesso ate igreja	212.158,95	11,00%	24,25%	24,25%	20,25%	20,25%	212.158,95
8	PORTAIS	19.380,33			9.690,17	9.690,16		19.380,33
9	ILUMINAÇÃO	46.838,82			23.419,41	23.419,41		46.838,82
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.310,32					1.310,32	1.310,32
		711.809,45	99.815,48	134.120,47	143.810,63	171.221,37	162.841,50	711.809,45
			99.815,48	233.935,95	377.746,58	548.967,95	711.809,45	

*Thay Montenegro Fausto*  
 428 Montenegro Fausto  
 Arquiteto Civil CRE/AL 9087-TP  
 Carteira nº 008/2017  
 Prefeitura de Ponta de Pedras/AL

