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RESPOSTA AO OFÍCIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Nº 001/2022 
Planilha/Relatório/Desembolso - CONVENIOS    
AGOSTO - 2022 
                                 

FNDE / SIMEC 
     

ID 
OB
RA 

Nº 
TERMO 

COMPRO
MISSO 

OU 
CONTRA

TO 

Objeto do Convênio 
Órgão 

Superior 
 Convenent

e 

Valor 
Convêni

o 

Valo 
Contrato 

Vigência 

Contrato 

Vigência 

Termo 

Compromis

so 

LIBERAÇÃO 

RECURSOS 

100284
8  

16880 
ESCOLA 04 SALAS – 

CANAVIEIRA 
FNDE   

PORTO DE 
PEDRAS 

R$ 
871.4
80,34 

 
950.030,25 

  
392.166,15 

45% 

Situaç
ão 

Atual 

 
1- OBRA EM EXECUÇÃO – VISTORIA ENG DO MUNICÍPIO 49,10 

                                           VISTORIA PELO FNDE    45,80 

Contatos 

AR ENGENHARIA E ESERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÕES EIRELI EPP 

 
 

                                    

ID 
OB
RA 

Nº 
TERMO 

COMPRO
MISSO 

OU 
CONTRA

TO 

Objeto do Convênio 
Órgão 

Superior 
 Convenent

e 

Valor 
Convêni

o 

Valor 
licitado 

CONTRAT
O 

Vigência 

Contrato 

Vigência 

TERMO DE 

COMPROM

ISSO 

LIBERAÇÃO 

RECURSOS FNDE 

 
100333

4  

5549 

QUADRA ESCOLAR 
COBERTA PADRE 

ALÍPIO 
FNDE   

PORTO DE 
PEDRAS 

R$ 
506.6
42,61 

550.226,45   
481.310,47 

95% 

Situaç
ão 

Atual 

 
1-  OBRA EM EXECUÇÃO – VISTORIA ENG DO MUNICÍPIO 97,84% 

                                           VISTORIA PELO PNDE    99,84 

Contatos 

AR ENGENHARIA E ESERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÕES EIRELI EPP 

       
 

ID 
OB
RA 

Nº 
TERMO 

COMPRO
MISSO 

OU 
CONTRA

TO 

Objeto do Convênio 
Órgão 

Superior 
 Convenent

e 

Valor 
Convêni

o 

Valor 
licitado 

CONTRAT
O 

Vigência 

Contrato 

VIGENCIA 

TERMO 

COMPROM

ISSO 

LIBERAÇÃO 

RECURSOS FNDE  

101364
7 

30069  
ESCOLA 06 SALAS - 

LAGE 
FNDE   

PORTO DE 
PEDRAS 

R$ 
1.022.
328,0

4 

R$ 
1.021.006,

00 

  
204.465,61 

20% 

Situaç
ão 

Atual 
1- OBRA EM REPACTUAÇÃO (STATUS DE INACABADA)  

Contatos 

AR ENGENHARIA E ESERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÕES EIRELI EPP 
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CONVÊNIOS CAIXA ECONÔMICA / GIGOV/ME 
 
  

SIC
ON
V 

CONSTR
ATO 

RREPASS
E 

Objeto do Convênio 
Órgão 

Superior 
 Convenent

e 

Valor 
Convêni

o E 
CONTR

ATO 

VALOR 
CONTRAP

ARTIDA 

Vigência 

Contrato 

Vigência 

EXECUÇÃ

O OBRA 

LIBERAÇÃO 

RECURSOS 

0646369 
0275.919-
05/2008 

PAVIMENTAÇÃO E 
DRENAGEM 

MIN. DAS 
CIDADES 

  
PORTO DE 
PEDRAS 

R$ 
982.149,

84 
CT 1ª 

REP R$ 
560.125,

00 
CT 2ª 

REP R$ 
140.012,

17 

 18/02/2022 30/04/2021 R$ 935.780,80 

Situaç
ão 

Atual 

1- OBRA FINALIZADA 
2- SOLICITADA A EMPRESA E AO MUNICÍPIO CORREÇÕES PARA 

FUNCIONALIDADE DA OBRA E PRRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 

Contatos 

ALPIS CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES LTDA      

  
 

SIC
ON
V 

CONSTR
ATO 

RREPAS
SE 

Objeto do Convênio 
Órgão 

Superior 
 Convenent

e 

Valor 
Convêni

o e 
CONTR

ATO 

VALOR 
CONTRAP

ARTIDA 

Vigência 

Contrato 

Vigência 

EXECUÇÃ

O OBRA 

LIBERAÇÃO RECURSOS 

014102/2
017 

1042.426-
96/2017 

PAVIMENTAÇÃO E 
DRENAGEM 

MIN. DAS 
CIDADES 

  
PORTO DE 
PEDRAS 

R$ 
319.755,

61  

R$ 304,12 15/02/2022 30/12/2021 

22/11/2019 – R$ 62.027,00 

21/05/2020 –R$ 124.054,00 

20/10/2020 –R$ 124.054,00 

Situaç
ão 

Atual 

1- OBRA FINALIZADA 
2- SOLICITADA A EMPRESA E AO MUNICÍPIO CORREÇÕES PARA 

FUNCIONALIDADE DA OBRA E PRRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL  

Contatos 

F & D CONSTRUÇÕES LTDA-ME      

 
 

               

SIC
ON
V 

CONSTR
ATO 

RREPAS
SE 

Objeto do Convênio 
Órgão 

Superior 
 Convenent

e 

Valor 
Convêni

o 

VALOR 
CONTRA 
PARTIDA 

Vigência 

Contrato 

Vigência 

EXECUÇÃ

O OBRA 

LIBERAÇÃO RECURSOS 

022608/2
017 

1040.139-
82/2017 

DESCANSO DE DOM 
PEDRO E 

ESCADARIA 

MIN. DO 
TURISMO 

  
PORTO DE 
PEDRAS 

R$ 
250.000,

00  

6.250,00   
24/12/2019 – R$ 48.750,00 

21/05/2020 – R$121.875,00 

Situaç
ão 

Atual 

1- OBRA EM EXECUÇÃO 
2- 3ª MEDIÇÃO PAGA COM GLOSA  

Contatos 

    AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP  
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SIC
ON
V 

CONSTR
ATO 

RREPAS
SE 

Objeto do Convênio 
Órgão 

Superior 
 Convenent

e 

Valor 
Convêni

o 

VALOR 
CONTRA 
PARTIDA 

Vigência 

Contrato 

Vigência 

EXECUÇÃ

O OBRA 

LIBERAÇÃO RECURSOS 

052154/2
018 

1060.351-
10/2018 

PAVIMENTAÇÃO E 
DRENAGEM 

MIN. DAS 
CIDADES 

  
PORTO DE 
PEDRAS 

R$ 
465.000,

00 
CT R$ 

461.411,
13 

4.047,62   
12/08/2020 – R$ 92.190,48 

10/06/2021 – R$368.761,90 

Situaç
ão 

Atual 

1- OBRA EM EXECUÇÃO 
2- 3ª MEDIÇÃO EM ANDAMENTO  

Contatos 

    INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP  

  
 

SIC
ON
V 

CONSTR
ATO 

RREPASS
E 

Objeto do Convênio 
Órgão 

Superior 
 Convenent

e 

Valor 
Convêni

o E 
CONTR

ATO 

VALOR 
CONTRA 
PARTIDA 

Vigência 

Contrato 

Vigência 

EXECUÇÃ

O OBRA 

LIBERAÇÃO RECURSOS 

052601/2
018 

1059.652-
85/2018 

CONSTRUÇÃO DA 
PRAÇA DA PRAIA 

DE LAGE 

MIN. DO 
TURISMO 

  
PORTO DE 
PEDRAS 

R$ 
225.000,

00 
CT R$ 

220.338,
94 

2.412,86   23/06/2021 – R$ 44.571,43 

Situaç
ão 

Atual 

1- OBRA EM EXECUÇÃO 
2- 1ª MEDIÇÃO PAGA 

Contatos 

J & V ENGENHARIA LTDA-ME 
 

 
 

SIC
ON
V 

CONSTR
ATO 

RREPASS
E 

Objeto do Convênio 
Órgão 

Superior 
 Convenent

e 

Valor 
Convêni

o E 
CONTR

ATO 

VALOR 
CONTRA 
PARTIDA 

Vigência 

Contrato 

Vigência 

EXECUÇÃ

O OBRA 

LIBERAÇÃO RECURSOS 

024786/2
021 

1075.849-
61/2021 

PAVIMENTAÇÃO MDR   
PORTO DE 
PEDRAS 

R$ 
238.856,

00 

R$ 
2.144,00 

   

Situaç
ão 

Atual 
1- PROJETO EM ANÁLISE PELA MANDATÁRIA 

Contatos 

 
 

 
 

SIC
ON
V 

CONSTR
ATO 

RREPASS
E 

Objeto do Convênio 
Órgão 

Superior 
 Convenent

e 

Valor 
Convêni

o E 
CONTR

ATO 

VALOR 
CONTRA 
PARTIDA 

Vigência 

Contrato 

Vigência 

EXECUÇÃ

O OBRA 

LIBERAÇÃO RECURSOS 

029317/2
021 

1078.046-
66/2021 

PAVIMENTAÇÃO MDR   
PORTO DE 
PEDRAS 

R$ 
481.104,

00 

R$ 
4.811,04 

   

Situaç
ão 

Atual 
1- PROJETO EM ANÁLISE PELA MANDATÁRIA 

Contatos 
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SIC
ON
V 

CONSTR
ATO 

RREPASS
E 

Objeto do Convênio 
Órgão 

Superior 
 Convenent

e 

Valor 
Convêni

o E 
CONTR

ATO 

VALOR 
CONTRA 
PARTIDA 

Vigência 

Contrato 

Vigência 

EXECUÇÃ

O OBRA 

LIBERAÇÃO RECURSOS 

025339/2
021 

1078.376-
54/2021 

CONSTRUÇÃO DO 
PÓRTICO 

MIN. DO 
TURISMO 

  
PORTO DE 
PEDRAS 

R$ 
529.554,

00  

R$ 
3.000,00 

   

Situaç
ão 

Atual 
1- PROJETO EM ANÁLISE PELA MANDATÁRIA 

Contatos 

 
 

 
 

SIC
ON
V 

CONSTR
ATO 

RREPASS
E 

Objeto do Convênio 
Órgão 

Superior 
 Convenent

e 

Valor 
Convêni

o E 
CONTR

ATO 

VALOR 
CONTRA 
PARTIDA 

Vigência 

Contrato 

Vigência 

EXECUÇÃ

O OBRA 

LIBERAÇÃO RECURSOS 

055404/2
021 

1082.372-
21/2021 

CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE APOIO 

AO TURISTA 

MIN. DO 
TURISMO 

  
PORTO DE 
PEDRAS 

R$ 
1.415.25

1,00  

R$ 
4.981,00 

   

Situaç
ão 

Atual 
1- PROJETO EM ELABORAÇÃO 

Contatos 

 
 

 
 

SIC
ON
V 

CONSTR
ATO 

RREPASS
E 

Objeto do Convênio 
Órgão 

Superior 
 Convenent

e 

Valor 
Convêni

o E 
CONTR

ATO 

VALOR 
CONTRA 
PARTIDA 

Vigência 

Contrato 

Vigência 

EXECUÇÃ

O OBRA 

LIBERAÇÃO RECURSOS 

006420/2
021 

1080.018-
15/2021 

CONSTRUÇÃO DA 
ORLA DO PATACHO 

MIN. DO 
TURISMO 

  
PORTO DE 
PEDRAS 

R$ 
2.391.28

3,00  

R$ 
8.717,00 

   

Situaç
ão 

Atual 
1- PROJETO EM ELABORAÇÃO 

Contatos 

 
 

 
 

SIC
ON
V 

CONSTR
ATO 

RREPASS
E 

Objeto do Convênio 
Órgão 

Superior 
 Convenent

e 

Valor 
Convêni

o E 
CONTR

ATO 

VALOR 
CONTRA 
PARTIDA 

Vigência 

Contrato 

Vigência 

EXECUÇÃ

O OBRA 

LIBERAÇÃO RECURSOS 

053.116/2
021 

1081.841-
77/2021 

ESTRADAS VICINAIS MAPA   
PORTO DE 
PEDRAS 

R$ 
668.500,

00 

R$ 
4.000,00 

   

Situaç
ão 

Atual 
1- PROJETO EM ELABORAÇÃO 

Contatos 
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CONVÊNIO CODEVASF: 
 

SIC
ON
V 

TERMO 
DE 

CONVÊNI
O 

Objeto do Convênio 
Órgão 

Superior 
 Convenent

e 

Valor 
Convêni

o E 
CONTR

ATO 

VALOR 
CONTRA 
PARTIDA 

Vigência 

Contrato 

Vigência 

EXECUÇÃ

O OBRA 

LIBERAÇÃO RECURSOS 

029345/2
021 

5.141.00/2
021 

PASSAGEM 
MOLHADA 

CODEVA
SF 

  
PORTO DE 
PEDRAS 

R$ 
385.820,

00  

R$ 
3.820,00 

   

Situaç
ão 

Atual 
1- PROJETO EM AJUSTES PELA ENGENARIA 

Contatos 

 
 

 
 
 

SAÚDE: 
 

MIN 
SAÚDE 

PROPOS
TA 

Objeto do Convênio 
Órgão 

Superior 
 Convenent

e 

Valor 
Convêni

o 

VALOR 
CONTRA 
PARTIDA 

Vigência 

Contrato 

Vigência 

EXECUÇÃ

O OBRA 

LIBERAÇÃO RECURSOS 

11652.98
50001/18-

004 

11652.985
0001/18-

004 

REFORMA DA UBS 
VALDOMERO DA 

COSTA 

MIN. DA 
SAÚDE 

  
PORTO DE 
PEDRAS 

R$ 
199.764,

00 

   20/08/2021 – R$199.764,00 

Situaç
ão 

Atual 
1- EM PROCESSO DE NOVA LICITAÇÃO 

Contatos 

   

 
 

MIN 
SAÚDE 

PROPOS
TA 

Objeto do Convênio 
Órgão 

Superior 
 Convenent

e 

Valor 
Convêni

o 

VALOR 
CONTRA 
PARTIDA 

Vigência 

Contrato 

Vigência 

EXECUÇÃ

O OBRA 

LIBERAÇÃO RECURSOS 

11652.98
50001/20-

006 

11652.985
0001/20-

006 

CONSTRUÇÃO DA 
UBS POVOADO 

SALINAS 

MIN. DA 
SAÚDE 

  
PORTO DE 
PEDRAS 

R$ 
765.000,

00 

R$ 
204.181,64 

23/09/2022  

AGUARADANDO 

PAGAMENTO DESDE 

02/02/2022 

Situaç
ão 

Atual 
1- AGUADANDO TERRAPLENAGEM PARA INÍCIO DE OBRA 

Contatos 

   

 
 

MIN 
SAÚDE 

PROPOS
TA 

Objeto do Convênio 
Órgão 

Superior 
 Convenent

e 

Valor 
Convêni

o 

VALOR 
CONTRA 
PARTIDA 

Vigência 

Contrato 

Vigência 

EXECUÇÃ

O OBRA 

LIBERAÇÃO RECURSOS 

11652.98
50001/21-

001 

11652.985
0001/21-

001 

CONSTRUÇÃO DA 
ACADEMIA DA 

SAÚDE 

MIN. DA 
SAÚDE 

  
PORTO DE 
PEDRAS 

R$ 
144.000,

00 

R$ 
79.268,35 

11/02/2023  
EM ANÁLISE PELO 

MINISTÉRIO 

Situaç
ão 

Atual 

1- SUPERADA ETAPA 
2- AJUSTE DE ENDEREÇO SOLICITADO PELO MINISTÉRIO 

Contatos 

   

 
 

 
José Uilson 

Gerente Municipal de Convênios 
(82)99981-8062 


