



OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA ORLA BEIRA-RIO EM TATUAMUNHA

LOCALIZAÇÃO: PORTO DE PEDRAS - AL - TATUAMUNHA

REF. DO ORÇAMENTO: SINAPI - 11/2021 - Alagoas | SICRO3 - 07/2021 - Alagoas

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR TOTAL	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				TOTAL	(% / R\$)
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS		
1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	%	4,43%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	
		R\$	68.251,20	17.062,80	17.062,80	17.062,80	17.062,80	68.251,20	
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	1,32%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
		R\$	20.389,33	20.389,33	0,00	0,00	0,00	20.389,33	
3.	PINTURA	%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
		R\$	4.296,07	0,00	0,00	0,00	4.296,07	4.296,07	
4.	CONTENÇÃO	%	20,44%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	100,00%	
		R\$	315.169,96	126.067,98	126.067,98	63.033,99	0,00	315.169,96	
5.	PISO - CALÇAMENTO	%	4,69%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	
		R\$	72.382,41	0,00	21.714,72	28.952,96	21.714,72	72.382,41	
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	4,68%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	
		R\$	72.209,59	0,00	0,00	36.104,80	36.104,80	72.209,59	
7.	ELEMENTOS EM MADEIRA	%	64,16%	20,00%	20,00%	25,00%	35,00%	100,00%	
		R\$	989.240,00	197.848,00	197.848,00	247.310,00	346.234,00	989.240,00	
	% TOTAL	%	100,00%	23,44%	23,52%	108,21%	117,29%	46,96%	
	TOTAL SIMPLES		1.541.938,56	361.368,11	362.693,51	392.464,55	425.412,39	1.541.938,56	
	TOTAL ACUMULADO			361.368,11	724.061,62	1.116.526,17	1.541.938,56		

José Montenegro Fausto
José Montenegro Fausto
 Engenheiro Civil CRE/AL 9067-TP
 Portaria nº 008/2017
 Prefeitura de Porto de Pedras/AL